

Số: 232/TB-SNNPTNT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trọng Thao tại cuộc họp trực tuyến với đơn vị tư vấn Nhật Bản về tiến độ Dự án đá sệt**

Ngày 11/7/2023, tại Văn phòng Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trọng Thao đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với đơn vị tư vấn Nhật Bản về tiến độ Dự án đá sệt. Cùng tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và phòng chuyên môn; các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá Kiên Giang; đại diện Hội Nghề cá TP. Rạch Giá và đại diện đơn vị tham gia Dự án: Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Cẩm, DNTN Nguyễn Tăng.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện Dự án, thảo luận tại cuộc họp, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Theo Báo cáo của đơn vị tư vấn Nhật Bản, từ tháng 7 đến tháng 9/2023 là giai đoạn chính triển khai các công đoạn của Dự án với khối lượng công việc nhiều từ nhập khẩu trang thiết bị, thông quan, cải tạo hầm tàu, lắp đặt, vận hành thử nghiệm,... Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp đơn vị tư vấn để Dự án diễn ra đúng tiến độ vừa điều chỉnh. Theo đó, trong tháng 7/2023 và thời gian tới cần tập trung các công việc như:

#### **1. Đề nghị Sở Ngoại vụ:**

Tiếp tục là cơ quan đầu mối, tiếp nhận, kết nối thông tin giữa đơn vị tư vấn Nhật Bản với Sở Nông nghiệp và PTNT, các tổ chức, cá nhân liên quan. Hỗ trợ thủ tục đoàn vào cho các Đoàn chuyên gia Nhật Bản sang Kiên Giang trong khuôn khổ Dự án.

#### **2. Giao Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở:**

- Rà soát quy định hiện hành, tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định các đối tượng thụ hưởng từ Dự án, gồm đơn vị trực thuộc Sở, 02 chủ tàu, doanh nghiệp tham gia Dự án.

- Nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp hoặc kinh phí làm thêm giờ cho Tổ giúp việc hợp tác của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở tham gia hỗ trợ, thực hiện Dự án.

- Làm đầu mối, tham mưu Ban Giám đốc Sở điều tiết các nội dung, tiến độ Dự án theo thẩm quyền.

#### **3. Giao Ban Quản lý Cảng cá:**



- Với vai trò là đơn vị thụ hưởng từ Dự án, là đơn vị tiếp nhận hệ thống sản xuất đá sệt, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn Nhật Bản, công ty tư vấn làm thủ tục Hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan, miễn thuế,... các trang thiết bị lắp đặt hệ thống sản xuất đá sệt tại cảng An Thới.

- Chuẩn bị mặt bằng để bàn giao cho công ty xây dựng nền móng, lắp đặt hệ thống sản xuất đá sệt tại cảng An Thới; chuẩn bị 01 phòng làm việc cho chuyên gia Nhật Bản trong quá trình lắp đặt, vận hành thử nghiệm; 01 phòng giữ tạm các trang thiết bị trong thời gian chờ lắp đặt.

- Cử người hướng dẫn đơn vị khảo sát thị trường trong khuôn khổ Dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc (theo danh sách dự kiến) và đề xuất 02 doanh nghiệp chế biến hải sản, 02 doanh nghiệp thu mua tại khu vực cảng cá Tắc Cậu tham gia khảo sát thị trường.

#### **4. Giao Chi cục Thủy sản:**

- Chủ trì, phối hợp với Hội Nghề cá TP. Rạch Giá đề xuất 01 chủ tàu có 01 tàu làm nghề lưới rê với thông số kỹ thuật phù hợp để tham gia Dự án (thay thế 01 tàu đã xin không tham gia Dự án vì lý do cá nhân).

- Đề xuất 04 chủ tàu khai thác hải sản và cử người hướng dẫn đơn vị khảo sát thị trường trong khuôn khổ Dự án tại thành phố Rạch Giá.

#### **5. Đối với 02 Công ty tham gia Dự án:**

- Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Cẩm: phối hợp công ty tư vấn làm thủ tục Hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan, miễn thuế,... các trang thiết bị FRP để cải tạo hầm 02 tàu cá tham gia Dự án; chủ động rà soát các điều kiện để thực hiện cải tạo hầm tàu ngay khi thiết bị về tới trụ sở Công ty.

- DNTN Nguyễn Tạng sắp xếp thời gian để đưa tàu tham gia Dự án về trong tháng 7/2023 để tiến hành cải tạo hầm tàu.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trọng Thao tại cuộc họp trực tuyến với đơn vị tư vấn Nhật Bản về tiến độ Dự án đá sệt, gửi đến Sở Ngoại vụ, các đơn vị, cá nhân liên quan để biết, thực hiện. /

#### **Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng HTQT-Sở Ngoại vụ;
- HNC TPRG;
- Website Sở;
- Các đơn vị: KHTC, CCTS, BQLCC;
- DNTN Nguyễn Tạng, Cty Hoàng Cẩm;
- Lưu: VT, KHTC.



**Thái Thanh Tâm**