

Số: 257/TB-SNNPTNT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quảng Trọng Thao về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng Kiểm ngư – Đăng kiểm tỉnh Kiên Giang

Ngày 31/7/2023 tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trọng Thao chủ trì cuộc họp để nghe đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng Kiểm ngư – Đăng kiểm tỉnh Kiên Giang. Cùng tham dự gồm: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Lê Hữu Toàn, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư, Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm tàu cá, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Đại diện Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng công trình Trường Sinh (tư vấn lập đề xuất chủ trương đầu tư).

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo về sự cần thiết đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Kiểm ngư – Trung tâm đăng kiểm tàu cá theo đề án thành lập đã được duyệt: về quy mô nhân sự, các trang thiết bị chuyên ngành phục vụ cho đơn vị theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030, các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị và ý kiến của Phó Giám đốc Sở Lê Hữu Toàn. Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quảng Trọng Thao có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng Kiểm ngư – Đăng kiểm tỉnh Kiên Giang.

- Về tên dự án: Thống nhất tên dự án: "Dự án xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng Kiểm ngư – Đăng kiểm, tỉnh Kiên Giang".

- Căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh; đề án thành lập hệ thống kiểm ngư và trung tâm đăng kiểm tàu cá, cụ thể như: Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính Phủ, Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT..., trên cơ sở đó nhấn mạnh được sự cần thiết đầu tư của dự án.

- Về Quy hoạch vị trí xây dựng: Trên tinh thần Thông báo số 997/TB-VP ngày 04/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh tại buổi làm việc về địa điểm xây dựng Chi cục Kiểm ngư và Trung tâm đăng kiểm tàu cá tỉnh Kiên Giang. Qua rà soát vị trí, ranh quy

hoạch và để bổ sung vào quy hoạch tổng thể quy hoạch đô thị của UBND thành phố Rạch Giá. Giao phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND thành phố Rạch Giá, Sở Giao thông Vận tải để cập nhật quy hoạch vị trí xây dựng trụ sở.

- Về quy hoạch vị trí Chi cục kiểm ngư – Trung tâm đăng kiểm tàu cá với quy mô 3 tầng và quy mô nhà kho, phòng thí nghiệm của Chi cục bảo vệ thực vật; nhà kho, nhà để xe Chi cục kiểm lâm với quy mô 2 tầng: Đề nghị đơn vị tư vấn xem xét bố trí, sắp xếp cho hợp lý, bảo đảm cảnh quan, bảo đảm quỹ đất để phát triển sau này.

- Về bố trí, sắp xếp biên chế trong tòa nhà: Đề nghị Chi cục Kiểm ngư, Trung tâm đăng kiểm tàu cá phối hợp với đơn vị tư vấn, cung cấp số lượng biên chế theo đề án và các loại trang thiết bị chuyên ngành, đặt thù để cập nhật vào dự án.

- Về vốn chuẩn bị đầu tư: Giao phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT có văn bản tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án.

- Về nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án: Báo cáo UBND tỉnh đầu tư dự án từ nguồn ngân sách nhà nước; cân đối từ nhiều nguồn khác, trong đó: có nguồn từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/9/2019 của Chính phủ); nguồn thu phí từ dịch vụ đăng kiểm tàu cá... Giao Chi cục kiểm ngư và Trung tâm đăng kiểm tàu cá rà soát, dự kiến kế hoạch thu được từ năm 2021-2025 được bao nhiêu và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu UBND tỉnh về sử dụng nguồn kinh phí này.

- Về quy mô đầu tư và phân kỳ đầu tư: Trên cơ sở đề án được duyệt quy hoạch đến 2030, cần phân kỳ đầu tư cho từng giai đoạn, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030. Đề nghị đơn vị tư vấn phân chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 2021-2025 ưu tiên đầu tư hoàn thành: Trụ sở Chi cục Kiểm ngư - Trung tâm đăng kiểm, 01 tàu tuần tra tốc độ cao chịu sóng gió cấp 8 và 01 ca nô tuần tra ven bờ. Giai đoạn 2 cập nhật quy mô theo đề án.

- Về tổng mức đầu tư: Đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật suất đầu tư theo quy định, tính toán xây dựng trên nền đất yếu; về thiết bị tàu kiểm ngư, tính toán trên suất đầu tư tàu hoạt động trên vùng biển xa bờ, chịu cấp sóng gió cấp 8.

- Thời gian hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư giao nộp cho Chủ đầu tư **chậm nhất là ngày 22/8/2023.**

2. Dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030.

- Giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh chuyển giao làm chủ đầu tư của dự án trên từ Chi cục Kiểm lâm sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.

- Về vốn chuẩn bị đầu tư: Giao phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT có văn bản tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án.

- Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan của dự án cho Ban Quản lý dự án (bằng văn bản).

3. Dự án lấn biển kết hợp nạo vét khu neo đậu Nam Du tạo mặt bằng bãi thải với diện tích khoảng 22ha tạo mặt bằng để kêu gọi đầu tư các dự án nuôi biển.

- Căn cứ các Chủ trương của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng dự án lấn biển 22ha kết hợp nạo vét khu neo đậu Nam Du: Thông báo số 588/TB-VP ngày 24/6/2022, Thông báo số 175/TB-VP ngày 17/02/2023 và Thông báo số 679/TB-VP ngày 05/7/2023 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành về chủ trương đầu tư dự án.

- Về quy mô đầu tư: Liên quan khối lượng nạo vét lớn hơn 01 triệu khối (khối lượng nạo vét dự án khoảng 1,5 triệu khối), do đó việc đánh giá tác động môi trường (DTM) phải thông qua và được phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, để đáp ứng tiến độ cho các nhà đầu tư thực hiện dự án nuôi biển, cần phân kỳ đầu tư để dự án sớm được triển khai. Đề nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư theo 2 phương án để đăng ký lịch thông qua Thường trực UBND tỉnh trong tháng 8/2023, cụ thể:

+ Phương án 1: Đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ tuyến kè giữ đất nạo vét với chiều dài khoảng 1,5 km, chiều rộng khoảng 150m, khối lượng san lấp nhỏ hơn 01 triệu khối, diện tích san lấp hoàn thiện khoảng 15ha. Phần diện tích còn lại khoảng 07ha (chưa được san lấp) sẽ đầu tư phát triển được trong giai đoạn 2 sau này.

+ Phương án 2: Thu hẹp chiều rộng san lấp còn lại khoảng 100m so với 150m, đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ tuyến kè giữ đất nạo vét với chiều dài khoảng 1,5km, khối lượng san lấp nhỏ hơn 01 triệu khối, diện tích san lấp hoàn thiện khoảng 15ha. Phương án này không mở rộng phát triển diện tích sau này được.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách Quảng Trọng Thao đến các cơ quan, đơn vị được biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Chức*

- Như thành phần cuộc họp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Website Sở;
- Lưu: VT, pdmai.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Hồng Liên