

Số: 03/TB-SNNPTNT

Kiên Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trọng Thao tại cuộc họp rà soát thực hiện Thông báo số 1076/TB-VP ngày 14/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành về hiện trạng cảng cá và những khó khăn, vướng mắc để thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017**

Vào lúc 14 giờ, ngày 30/12/2021 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Quảng Trọng Thao đã chủ trì buổi làm việc rà soát thực hiện Thông báo số 1076/TB-VP ngày 14/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành về hiện trạng cảng cá và những khó khăn, vướng mắc để thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở và Ban quản lý Cảng cá Kiên Giang.

Sau khi nghe ông Phạm Thế Chuân, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT trình bày báo cáo đề xuất nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh và các ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Giám đốc Quảng Trọng Thao kết luận, chỉ đạo như sau:

### **1. Giao Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT**

1.1 Đối với cảng cá Tác Cậu: ưu tiên đề xuất, bố trí kinh phí trong năm 2022 để hoàn thiện các hạng mục nhằm đảm bảo các điều kiện công bố mở cảng theo quy định hiện hành.

- Rà soát các thủ tục nghiệm thu môi trường.
- Rà soát khả năng đấu nối hệ thống PCCC giữa dự án cũ và dự án đầu tư nâng cấp. Nếu được nên tách ra nghiệm thu riêng hệ thống PCCC của dự án đầu tư nâng cấp trước.
- Tham mưu mời tư vấn lập hồ sơ thông báo hàng hải, luồng, vùng nước cảng cho các cảng Tác Cậu, An Thới, Gành Dầu.

1.2 Đối với cảng An Thới: theo báo cáo của BQL các dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT, thì để đủ điều kiện công bố mở cảng theo quy định cần phải đầu tư nâng cấp cảng với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.



Giao BQL phối hợp Phòng Kế hoạch và Tài chính rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư trong năm 2022 và 2033 để hoàn tất các điều kiện công bố mở cảng.

1.3 Đối với cảng Gành Dầu: đến nay các thủ tục tương đối đảm bảo, còn 2 hạng mục thông báo hàng hải, luồng, vùng nước cảng và chi phí giao đất, khoảng 600 triệu đồng, ưu tiên bố trí trong năm 2022.

1.4 Đối với cảng Hòn Ngang-Nam Du: dự kiến đầu tư với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng. Trong năm 2022, ưu tiên bố trí khoảng 500 triệu để lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. Phân kỳ bố trí kinh phí thực hiện trong 3 năm, từ năm 2023-2025.

1.5 Đối với cảng Thổ Châu: hiện nay đang trong giai đoạn điều chỉnh dự án để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Vì vậy, phải rà soát kỹ để đảm bảo các điều kiện công bố mở cảng ngay khi dự án hoàn thành.

## 2. Giao Ban quản lý Cảng cá Kiên Giang

- Tham mưu đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, thi công hệ thống quan trắc tự động cảng cá Tắc Cậu.

- Rà soát quy định hiện hành, tham mưu bộ hồ sơ đề nghị công bố mở cảng cá loại I cho cảng cá Tắc Cậu ngay sau khi các hạng mục hoàn thành, cố gắng dứt điểm trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch và Tài chính chuẩn bị nội dung, tham mưu Ban Giám đốc Sở làm việc với Sở Giao thông và Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương liên quan,... về chủ trương bàn giao và quản lý đất đai các cảng cá trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch.

## 3. Giao Phòng Kế hoạch và Tài chính

- Trên cơ sở báo cáo đề xuất nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới cảng cá của BQL dự án, rà soát, tham mưu Ban Giám đốc Sở trình bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thống nhất quản lý đất đai, tài sản công của các cảng cá trên địa bàn tỉnh do ngành Nông nghiệp quản lý.

- Thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất, kinh phí có liên quan, định kỳ báo cáo Ban Giám đốc Sở.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Quảng Trọng Thao đến các cơ quan, đơn vị được biết, triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Như thành phần hợp;
- Lưu: VT, tnmtoan.

